

## План совместной работы

### ГАУДО СО «Дворец молодёжи» и МБОУ ДО Станции юных натуралистов НГО.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  
\_\_\_\_\_ К.В.Шевченко

### План совместной работы ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и МБОУ ДО Станция юных натуралистов НГО на 2019-2020 учебный год

по реализации проекта: «Ресурсный центр «Перспектива» поддержки естественнонаучного творчества детей».

**Цель работы:** реализация инновационного образовательного проекта РЦ «Перспектива» в рамках практико-ориентируемого этапа.

#### Задачи:

1. Разработка и реализация модели взаимодействия педагогов образовательных организаций Невьянского городского округа в рамках инновационного образовательного проекта.
2. Мониторинг качества условий и результатов деятельности по реализации инновационного образовательного проекта.
- 3.

#### Содержание деятельности:

№ п/п	Задача	Содержание деятельности	Ответственный	Место проведения	Срок	Планируемый результат
1	Организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций НГО по совершенствованию методологической и методической культуры исследовательской деятельности	- Проведение семинаров-презентаций и мастер-классов по ознакомлению и освоению учебно-исследовательских методик и оборудования РЦ - Консультационная помощь педагогам образовательных организаций при подготовке и проведении проектно-исследовательских работ.	Директор МБОУ ДО СЮН Л.П.Халикова  Методист Т.Ю.Тумбаева  Педагог ДО К.В.Шимаковская  Педагог ДО Н.А.Куталова	МБОУ ДО СЮН НГО	Август 2019 – июнь 2020	- Сетевое взаимодействие педагогов в рамках проекта и реализации новых дополнительных общеразвивающих программ; - внедрение в образовательный процесс новых лабораторных комплексов по

	обучающихся и педагогов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Круглый стол по обмену опытом «Успешная мотивация детей для участия в проектно-исследовательской деятельности</li> <li>-Коррекция и планирование совместной деятельности</li> <li>- Круглый стол «Решение проблем реализации проекта».</li> <li>- Корректировка управленческих решений, вносимых в план реализации проекта.</li> </ul>				естественнонаучным дисциплинам;
2	Мониторинг качества условий и результатов деятельности по реализации инновационного образовательного проекта.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оценки качества научно-методического сопровождения педагогов участвующих в проекте.</li> <li>- Описание промежуточных результатов о состоянии апробации и реализации проекта.</li> <li>- Решение возникающих проблем в процессе апробации проекта.</li> <li>- Информирование участников о ходе реализации проекта в СМИ.</li> <li>-Мониторинг качества условий и результатов деятельности по реализации инновационного образовательного проекта.</li> <li>- Мониторинг результатов деятельности РЦ «Перспектива»</li> <li>- Предъявление промежуточных результатов внедрения инновационного проекта в форме доклада и презентации на семинарах и конференциях разного уровня</li> </ul>	Зав. Отдела организации образовательного процесса ОЭО Е.И.Блинова Директор МБОУ ДО СЮН Л.П.Халикова Методист Т.Ю.Тумбаева	МБОУ ДО СЮН НГО	Декабрь 2019 – июнь 2020	Апробация фонда оценочных средств в процессе мониторинга

Куратор проекта \_\_\_\_\_ ( Е.И.Блинова)

Руководитель ОУ-БП \_\_\_\_\_ ( Л.П.Халикова )